


 Утверждаю
 Директор МБОУ СОШ № 3

 Кручинкина Е.В.

Дорожная карта по апробации и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный/исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое обеспечение				
1.1.	Разработка дорожной карты МБОУ СОШ №3 по апробации и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»	До 30.12.2022	Администрация МБОУ СОШ №3	Определение вектора в деятельности МБОУ СОШ №3 по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»
1.2.	Разработка паспорта инфраструктуры МБОУ СОШ №3 с опорой на ресурсное обеспечение внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	До 30.12.2022	Администрация МБОУ СОШ №3	Осуществление комплексного подхода к реализации проекта
2. Организационное сопровождение				
2.1.	Назначение координатора по апробации и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»	До 30.12.2022г	Директор МБОУ СОШ №3	Приказ о назначении ответственных лиц
2.2.	Проведение совещаний по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» для педагогического коллектива МБОУ СОШ №3	1 раз в квартал	Администрация МБОУ СОШ №3	1. Информирование педагогических работников и родительской общественности о проекте 2. Мотивация на включение в проект 3. Улучшение материальной базы ОО
2.3.	Организация самодиагностики и проведение анализа результатов самодиагностики общеобразовательных организаций в рамках проекта	До 30.12.2022 г.	Администрация МБОУ СОШ №3	Определение заданного уровня «Школы Минпросвещения

	«Школа Минпросвещения России»			ия России»
2.4.	Организация повышения квалификации педагогических работников/управленческих команд по дополнительным профессиональным программам, учитывающих в содержании идеологию проекта «Школа Минпросвещения России»	Август-сентябрь 2023 г.	Заместитель директора по методической работе	Повышение профессиональной компетенции педагогов
2.5.	Участие МБОУ СОШ №3 в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей» https://flagmany.rsv.ru/	По графику	Администрация МБОУ СОШ №3	Участие в ключевых мероприятиях проекта
3. Научно-методическое сопровождение				
3.1.	Участие в семинарах регионального и федерального уровня по сопровождению внедрения проекта «Школы Минпросвещения России» для управленческих команд общеобразовательных организаций	В течение года	Администрация МБОУ СОШ №3	Повышение уровня компетенции управленческой команды МБОУ СОШ №3
3.2.	Участие в семинарах регионального и федерального уровня по вопросам результатов апробации и успешных практик внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение года	Администрация и педагогические работники МБОУ СОШ №3	Повышение уровня компетенции управленческой команды и педагогических работников МБОУ СОШ №3
3.3.	Обзорно-информационная справка МБОУ СОШ №3 об участии в проекте «Школа Минпросвещения России»	Май 2023 г.	Директор, заместитель директора по УВР	Информирование педагогического коллектива и родительской общественности об участии в проекте «Школа Минпросвещения России»
3.4.	Участие школьной команды в проектировочной сессии по формированию программ развития на основе результатов	В течение 2023 г.	Администрация и педагогические работники	Повышение управленческих компетенций, скорректирова

	самодиагностики		МБОУ СОШ №3	нная программа развития МБОУ СОШ №3
4. Информационное сопровождение				
4.1.	Создание раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте МБОУ СОШ №3	Январь 2023 г.	Заместитель директора по УВР	Информирование общественности о проекте
4.2.	Размещение методических материалов, успешных практик на портале регионального координатора, официальном сайте Заместитель директора в разделе «Школа Минпросвещения России»	В течение года	Заместитель директора по УВР	Обмен опытом, расширение компетенций
4.3.	Участие в телеграмм-канале для координаторов общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта, включая оперативное решение задач, поставленных федеральным координатором	В течение года	Заместитель директора по УВР	Своевременное информирование и получение установок в чате телеграмм-канала
5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения				
5.1.	Разработка и утверждение институциональных показателей мониторинга апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Май	Администрация МБОУ СОШ №3	Повышение качества реализации проекта
5.2.	Проведение институциональной экспертизы документов, сопровождающих участие в проекте «Школа Минпросвещения России»	В течение года	Администрация МБОУ СОШ №3	Повышение качества реализации проекта
5.3.	Согласование программы развития МБОУ СОШ №3 - участника проекта «Школа Минпросвещения России»	До 01.02.2023г	Администрация МБОУ СОШ №3	Корректировка и своевременное принятие управленческих решений
5.4.	Проведение и анализ результатов мониторинга апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	июнь	Администрация МБОУ СОШ №3	Своевременное принятие управленческих решений